

Comune di Simeri Crichi

(Provincia di Catanzaro)

PROGETTO
PRELIMINARE

PROGETTO
DEFINITIVO

PROGETTO
ESECUTIVO



POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020



ASSE 4 – EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Azione 4.1.3” Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di tele-gestione energetica della rete)”

OGGETTO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LINEA DI INTERVENTO 2

ELABORATI PROGETTUALI:

- EL01: Relazione Tecnica - Specialistica
- A01: Calcoli Illuminotecnici
- A02: Schede Tecniche materiali utilizzati
- EL02: Elaborati Grafici – Planimetrie: stato di fatto
- EL03: Elaborati Grafici – Planimetrie: stato futuro
- EL04: Elenco prezzi ed Analisi nuovi prezzi
- EL05: Computo metrico Estimativo
- EL06: Quadro economico
- EL07: Crono- programma dei lavori
- EL08: Quadro incidenza manodopera
- EL09: Piani e Costi della sicurezza
- EL10: Piano di manutenzione

ELABORATO:

EL07: Crono- programma

IMPORTO APPALTO:

FINANZIAMENTO REGIONE (90%): 150.000,00 €
COFINANZIAMENTO (10%): 16.667,00 €
IMPORTO TOTALE APPALTO: 166.667,00 €

UBICAZIONE DELL'OPERA: *TERRITORIO COMUNALE*

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

IMPRESA ESECUTRICE:

DIREZIONE LAVORI:

COMUNE DI SIMERI CRICHI

CRONOPROGRAMMA

Descrizione delle principali fasi	MESE 1°-2°				MESE 3°-4°				MESE 5°-6°				MESE 7°-8°				MESE 9°-10°				MESE 11°-12°				MESE 13°-14°				MESE 15°-16°				MESE 17°-18°				MESE 19°-20°				MESE 21°-22°				MESE 23°-24°			
1 AVVIO DEL PROGETTO	X	X	X	X																																												
2 PROGETTAZIONE					X	X	X	X																																								
3 PROCEDURE DI GARA									X	X	X	X																																				
4 ESECUZIONE DEI LAVORI													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
5 CHIUSURA E COLLAUDO DEI LAVORI																					X	X	X	X																								
6 RENDICONTAZIONE FINALE																									X	X	X	X																				
7 FUNZIONALITA' E CHIUSURA DELLA CONVENZIONE																													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								